Jahresbericht 2006

1. Projektstand
Trotz zeitlicher Verzdgerungen bei der Beschaffung von Geldmitteln und im Aufbau des
.Betriebes" mit Sozialgeldempféngern. die uns vom Sozialamtes zugewiesen wurden,
konnten rund 40 Tonnen Material gesammelt und fiir den Transport nach Bulgarien
aufbereitet werden. Ein reguldre Betrieb konnte in der zweiten Halfte 2006 im
Flugzeughangar in Interlaken aufgenommen werden.

2. Projektabweichungen
Eigentliche Projektabweichungen gab es keine. Einzig vom Zeitplan musste, wie bereits oben
erwahnt, abgewichen werden. Der weitere Projektverlauf wurde dadurch jedoch nicht
beeintrachtigt.

3. Projekt-Ergebnisse
Im Geschaftsjahr 2006 kénnen folgende Ergebnisse ausgewiesen werden:

- Die Projektleitung hat vom 10.-14. Februar 2006 Bulgarien besucht und
Gesprache mit der lokalen Arbeitsgruppe in Bulgarien, der Schweizer Botschaft,
dem Innenministerium und bulgarischen Institutionen (Feuerwehr Akademie,
Zivilschutz u.a.m.). Zwecks Bedarfsklarung wurden auch Spitdler und ein
Sozialheime besichtigt.

- Der Betrieb im Hangar des Flugplatzes Interlaken konnte aufgenommen werden.
Insgesamt wurden rund 60 Tonnen Material beschafft, gereinigt und instand
gestellt. Heinz Stager leitete den Betrieb und das Sozialamt Interlaken stellte 2-
3 Sozialgeldempfanger zur Verfligung. In Ermangelung eigener Fahrzeuge
mussten die Transporte mit Fahrzeugen der RENOV (Volkswirtschaftskammer
Berner Oberland) und der Firma ZOBO AG (Brienz) durchgefiihrt werden.

- In zwei Eisenbahnwagen wurden rund 40 Tonnen Material verladen und nach
Bulgarien versandt. Hierbei handelte es sich primar um Material fiir Spitaler
(Tryavna und Gabrovo) und Heime (SOS Kinderdorf, Tryavna). Zugestellt
wurden Mobiliar (Betten, Stiihle und Tischchen), Spitalmaterial und —gerate
sowie Toiletten-. Badereinrichtungen und Kleinkiichen.

- Zusatzlich wurden im 2006 zwei Pinzgauer-Fahrzeuge an die
~Bergrettungsdienst" in der Region Gabrovo sowie an das Sozialheim in Tryavna
zugestellt. Mit den Fahrzeugtransporten wurde auch Feuerwehrmaterial, wie z.B.
rund 100 Feuerldscher sowie Feuerwehr Arbeits- und Schutzanziige mitgegeben.



4. Arbeitsleistung

4.1. Eigenleistung:
Insgesamt wurde im 2006 folgende freiwillige bzw. unbezahlte Arbeitsleistungen erbracht:

Projektleitung 80 Stunden (Beat Fuchs und Joe Weber)
Betriebsleitung 104 Stunden (Heinz Stager)
Versand/Transport (VWK/Zobo) 86 Stunden

Bei einem fiktiven Honorar von Fr. 60.- /h wiirde dies einer Eigenleistung von
rund Fr 16'000.- entsprechen.

4.2. Arbeitsleistung von Sozialgeldempfangern

Die vom Sozialamt Interlaken zugewiesenen Sozialgeldempfanger leisteten insgesamt rund
400 Arbeitsstunden. Bei einem fiktiven Honorer von Fr. 20.- pro Stunde wiirde dies ebenfalls
eine Leistung von Fr. 8’000.- ergeben.

5. Kostenrechung
Der Jahresabschluss 2006 ist beigelegt.

6. Projekt-Weiterfiihrung

Das Projekt soll wie geplant auch im Jahr 2007 fortgesetzt werden. Dabei sollen
schwerpunktmassig Spitdler und Heime beliefert werden. Fir den in den Statuten
vorgesehenen Wissenstransfer soll im 2007 ein Teilprojekt durchgefiihrt werden.
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